

الموقف	المواصفات	الموازنة	رقم الطلبية
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	مواد احتياطية لبرج التبريد	تشغيلية	821/2023 20/2026
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	مع المواد الاحتياطية تجهيز مضختين P101 المضخة	تشغيلية	863/2024 26/2026
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	Main Electrical Substation 33KV محطة كهرباء رئيسية	تشغيلية	990/2025 886/2024
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	مع برنامج تشغيل منظومة قياس HMI تجهيز منظومة المستوى الرادارية في قسم مصفى ميسان	تشغيلية	965/2025

لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	منظومة كشف التسربات لأنبوب النفط الخام ٣٢ عقدة	تشغيلية	891/2024
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	مواد احتياطية للحشوات الميكانيكية	تشغيلية	922/2024 963/2025
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	Governors for all Turbines	تشغيلية	941/2025 583/2023
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	Spare Parts For Towers, Vessels And Reactors	تشغيلية	592-2020 730-2022 926/2024

لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية المركزية	معالجة المياه الصناعية -ذي قار وميسان	تشغيلية	840/2024
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز مواد احتياطية للحشوات الميكانيكية التابعة لوحدة التكرير الرابعة	تشغيلية	833/2023 الرقم الجديد ٢٠٢٦/٢٩
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	MIXERخلاطات	تشغيلية	975/2025
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	Smart different pressure transmitter مرسلات فرق ضغط عدد ١٠٠	تشغيلية	895/2024

لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز كرات السيراميك	تشغيلية	862/2024 800/2023 955/2025
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	مواد احتياطية لوحدة الغاز السائل	تشغيلية	854/2024 11/2026
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	ط.ش المضخة 805 J,JA	تشغيلية	929/2024 946/2025 7/2026
تم توقيع العقد	designed, supplied and erected pressure reduction station for natural gas	تشغيلية	809/2023 867/2024 968/2025 العقد ٥٥٢٧

لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز UPS انفيرتر لوحة نيكيثا	تشغيلية	650/2021 703/2022 753/2022 820/2023 945/2025
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز متحسسات حرارة	تشغيلية	804/2023 الرقم السابق 959/2025 الرقم الجديد ٢٠٢٦/٤
قيد التوقيع العقد	تجهيز المواد الاحتياطية لتوربينات وحدة التكرير الرابعة (P01 BT, P02 BT, P04 BT, P09 BT, F01 T)	تشغيلية	973/2025 5570
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	الهيتر الكهربائي HE-3201		10/2026 994/2025

لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	Smart pressure & differential transmitters	تشغيلية	15/2026
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز مواد احتياطية لكابسة بوستر وحدة توليد النتروجين في مصفى الدهون	تشغيلية	35/2026
لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية	تجهيز مواد احتياطية للتوربينات ٨٠١,٨١١,٨١٣	تشغيلية	36/2026