

موقف الطلبات الخارجية

| ت | رقم الطلبية                      | الموازنة | الجهة الطالبة          | المواصفات                                       | أسلوب التنفيذ | الشركة المحال عليها                      | الكلفة التخمينية | تاريخ الغلق/الفتح | الموقف                                                                                              |
|---|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 821/2023<br>20/2026              | تشغيلية  | قسم المعدات<br>الدوارة | مواد احتياطية لبرج التبريد                      | احتكارية      | hansen                                   |                  |                   | معلنة بتاريخ غلق 2026/3/11                                                                          |
| 2 | 901/2024<br>762/2023<br>690/2021 | تشغيلية  | هيئة الإنتاج           | العامل المساعد<br><br>PR 150                    | دعوة مباشرة   | Axens<br>UOP<br>JGC                      |                  | 22/10/2024        | تم ارسال إجابة إلى اللجنة المركزية للمصادقة والإحالة في وزارة النفط<br>تم التأكيد بتاريخ 2025/12/14 |
| 3 | 988/2025<br>904 /2024            | تشغيلية  | هيئة الصيانة           | تجهيز محولات كهربائية عدد/12                    | عامة          |                                          |                  | 2025/12/17        | دراسة                                                                                               |
| 4 | 893/2024<br>5482                 | تشغيلية  | قسم المعدات<br>الدوارة | مواد احتياطية ماكينة التثقيب<br>CNC             | احتكارية      | HELLER<br>MAQUINAS<br>المخول<br>شركة poc |                  |                   | تم إرسال مسودة العقد إلى الشركة                                                                     |
| 5 | 880 /2024<br>5483                | تشغيلية  | قسم المعدات<br>الدوارة | تجهيز مواد احتياطية لبرج تبريد<br>كابسات الهواء | احتكارية      | SPX COOLING<br>TECH                      |                  |                   | تم إرسال مسودة العقد إلى الشركة                                                                     |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                           |           |  |           |                          |                                                                            |                                        |         |                                 |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------|---|
| أعلنت بتاريخ غلق 2026/3/10                                | 10/3/2026 |  |           | توجيه<br>دعوات<br>مباشرة | مع المواد تجهيز مضختين<br>الاحتياطية<br>P101 المضخة                        | هيئة<br>المصافي<br>الخارجية            | تشغيلية | 863/2024<br>26/2026             | 6 |
| معلنة بتاريخ غلق<br>2026/04/07                            |           |  |           | عامة                     | أجهزة سحب المبادلات                                                        | هيئة الصيانة/<br>قسم المعدات<br>العامة | تشغيلية | 966/2025<br>865/2024<br>23/2026 | 7 |
| دراسة                                                     |           |  |           | عامة                     | Main Electrical<br>Substation 33KV<br>محطة كهرباء رئيسية                   | هيئة<br>الصيانة/<br>قسم الكهرباء       | تشغيلية | 990/2025<br>886/2024            | 8 |
| تم تحويل العقد إلى الاعتمادات<br>عن طريق السيد مدير القسم |           |  | schneider | احتكارية                 | Electric Spare Parts for<br>LPG unit<br>مواد احتياطية لوحد الغاز<br>السانل | هيئة<br>الصيانة/<br>قسم الكهرباء       | تشغيلية | 836/2024<br>5477                | 9 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                       |            |            |              |          |                                                                                        |                                  |         |                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|----|
| اعلنت<br>تاريخ الغلق 2026/3/2<br>الاثنين<br>احيلت الاضباره الى اللجنة | 2026/3/2   |            |              | عامة     | تجهيز قابلوات نفطية                                                                    | هيئة الصيانة<br>/قسم<br>الكهرباء | تشغيلية | 3/2026<br>953-202<br>897/2024 | 10 |
| تم تحويل العقد إلى الاعتمادات<br>عن طريق السيد مدير القسم             |            |            | DRESSER RAND | احتكارية | تجهيز مواد احتياطية للكبسبات<br>الترددية<br>(701JAB,802JAB )                           | قسم المعدات<br>الدوارة           | تشغيلية | 900/2024<br>5493              | 11 |
| دراسة                                                                 | 2025/12/22 |            | رام الله     | احتكارية | مع برنامج HMI تجهيز منظومة<br>تشغيل منظومة قياس المستوى<br>الرادارية في قسم مصفى ميسان | هيئة الإنتاج                     | تشغيلية | 965/2025                      | 12 |
| الغيت                                                                 |            | 1,00,000\$ |              |          | تحديث منظومة سيطرة وحدة<br>التكرير الثالثة و وحدة تحسين<br>البنزين الثالثة             | هيئة الصيانة                     | تشغيلية | 921/2024                      | 13 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                  |          |  |                            |          |                                                      |                                                  |         |                              |    |
|----------------------------------|----------|--|----------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|----|
| العقد لدى الاعتمادات             | 8/7/2024 |  | Sensia                     | احتكارية | قطع غيار كهربائية (مراحل<br>نبراسكا)                 | قسم الكهرباء                                     | تشغيلية | 839/2024<br>5475             | 14 |
| العقد 5469<br>لدى الاعتمادات     |          |  |                            | عامة     | الرئيسية محطة كهرباء<br>kv switchgear for Niigata    | قسم الكهرباء                                     | تشغيلية | 838/2024<br>599/2020         | 15 |
| IDC<br>تم تحويلها الى الاعتمادات |          |  | flowserve                  | احتكارية | مواد احتياطية لمضخات وحدة<br>التحلية<br>النهرية      | المعدات<br>العامة                                | تشغيلية | 949/2025<br>928/2024<br>5491 | 16 |
| IDC<br>تم تحويلها الى الاعتمادات |          |  | Flowserve                  | احتكارية | مواد احتياطية لمضخات طاقة 2<br>وحدة المراحل البخارية | قسم المعدات<br>الدوارة/مضخات<br>خدمات<br>الإنتاج | تشغيلية | 939/2025<br>5490             | 17 |
| poc احييت الى شركة               | 2025/2/4 |  | Homan<br>thermal<br>Europe | احتكارية | مواد احتياطية لبرج تبريد طاقة<br>12000 hr/m3         | قسم المعدات<br>الدوارة                           | تشغيلية | 923/2024<br>5520             | 18 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                         |           |          |                    |          |                                                |                                        |         |                                      |    |
|-----------------------------------------|-----------|----------|--------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------|----|
| قيد الدراسة                             |           |          |                    | عامة     | منظومة كشف التسربات لأنبوب النفط الخام 32 عقدة | إدارة المشاريع                         | تشغيلية | 891/2024                             | 19 |
| دراسة                                   | 2025/6/10 | 9/1/2025 | John crane         | احتكارية | مواد احتياطية للحشوات الميكانيكية              | قسم المعدات الدوارة                    | تشغيلية | 922/2024<br>963/2025                 | 20 |
| موعد غلق 2026/1/13<br>قيد اعادة الاعلان |           |          |                    | عامة     | explosion proof local control station          | هيئة الصيانة<br>قسم الكهرباء           | تشغيلية | 864/2024<br>الرقم الجديد<br>2025/991 | 21 |
| انتظار المجهز تجهيزنا بالعقد            |           |          | SPX-<br>CLYDEUNION | احتكارية | مضخات تصدير النفط                              | قسم المعدات الدوارة /شعبة مضخات الدهون | تشغيلية | 879/2024<br>5480                     | 22 |

موقف الطلبات الخارجية

|                              |            |  |           |          |                                                           |                        |         |                              |    |
|------------------------------|------------|--|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|----|
| لدى الاعتمادات               | 18/12/2024 |  | sundyne   | إحتكارية | شراء مضخات بدون محرك<br>لوحة الغاز الثالثة<br>p28,p29,p33 | قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | العقد 5476<br>2024/873       | 23 |
| انتظار المجهز تجهيزنا بالعقد | 2024/12/23 |  |           | عامة     | تجهيز انابيب مبادلات حرارية<br>لوحة التكرير               | المعدات<br>العامة      | تشغيلية | 752/2022<br>878/2024<br>5492 | 24 |
| العقد لدى الاعتمادات         |            |  | Burkhardt | إحتكارية | مواد احتياطية للكبسبات الترددية<br>205 JC,JD              | قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | العقد 5473<br>2024/876       | 25 |
| لدى لجنة المراجعة            | 6/5/2025   |  | EMERSON   | إحتكارية | شراء مواد احتياطية المراجل<br>نيراسكا                     | قسم النظم<br>والسيطرة  | تشغيلية | 898/2024                     | 26 |

موقف الطلبات الخارجية

|                     |            |  |                                              |          |                                                                                                     |                        |         |                        |    |
|---------------------|------------|--|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|----|
| قيد إعداد مسودة عقد | 20-11-2024 |  | Finder pompe<br>Division di<br>Gruppo Aturia | احتكارية | مواد احتياطية لمضخات برج<br>التبريد                                                                 | قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | 5486<br>2024/903       | 27 |
| لدى الاعتمادات      | 3/11/2024  |  | AIRBACK                                      | احتكارية | مواد احتياطية لضغطات الهواء<br>CP-101 & CP-201                                                      | قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | العقد 5481<br>894/2024 | 28 |
| لدى الاعتمادات      | 28/1/2025  |  | BAKER<br>HUGHES                              | احتكارية | مواد احتياطية صمامات السيطرة<br>وحدة التكرير الثالثة                                                | قسم النظم<br>والسيطرة  | تشغيلية | 919/2024<br>5494       | 29 |
| لدى الاعتمادات      |            |  | BAKER<br>HUGHES                              |          | CONTROL VALVES SPARE<br>PARTS FOR CDU NO4<br>مواد احتياطية لصمامات<br>ومراسلات وحدة التكرير الرابعة | قسم النظم<br>والسيطرة  | تشغيلية | 916/2024<br>5507       | 30 |

موقف الطلبات الخارجية

|                              |           |           |             |          |                                                |                         |         |                      |    |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|----|
| دراسة                        | 2025/7/13 |           |             | عامة     | Governors for all Turbines                     | قسم المعدات العامة      | تشغيلية | 941/2025<br>583/2023 | 31 |
| موعد غلق 2025/11/18<br>دراسة |           | \$368,000 |             | عامة     | شراء شاحنة مزدوجة                              | قسم الكهرباء            | تشغيلية | 982/2025             | 32 |
| لدى شعبة التخمين 2025/101/20 |           |           | FLOWSERVE   | احتكارية | تجهيز مواد احتياطية لمضخة وحدة التكرير الرابعة | الصيانة/المعدات الدوارة | تشغيلية | 969/2025             | 33 |
| دراسة                        | 2025/12/2 |           | Johne crane | احتكارية | تصليح حشوات منع التسرب /dry gas seal           | قسم المعدات الدوارة     | تشغيلية | 987/2025             | 34 |

موقف الطلبات الخارجية

|    |                                                   |         |                             |                                                        |             |                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 850/2024                                          | تشغيلية | لجنة إعداد المواد الكيماوية | العامل المساعد وحدة تنقية PSA الهيدروجين               | مناقصة عامة |                                                                                                                  |                                                                    | الغاء واعادة اعلان في السنة اللاحقة<br>2026-1-4-<br>تم مخاطبة الجهة الطالبة لتحديث المواصفات- سيتم اعلانها برقم جديد-<br>تم التأكيد -2026-2-8                                                 |
| 36 | 851/2024                                          | تشغيلية | قسم مصفى ميسان              | slope of refined crude oil for messan refinery         | دعوة مباشرة | ENDRESS<br>HASER<br>HONEYWELL<br>EMERSON<br>KROHNE<br>Sick<br>Flexim                                             | للمرة الثالثة<br>موعد غلق<br>2025/12/29<br>تمديد لغاية<br>2026/1/8 | إعادة توجيه الدعوة<br>للمرة الثالثة<br>موعد غلق 2025/12/29<br>تمديد لغاية 2026/1/8<br>تم احالتها الى لجنة الفتح- 1-4-2026<br>لدى لجنة التحليل- دراسة                                          |
| 37 | 810/2023<br>841/2024<br>الرقم الجديد:<br>2/2026/E | تشغيلية | هيئة الإنتاج                | مزيلات الأملاح الأولى والثانية والثالثة في مصفى البصرة | دعوة مباشرة | CAMERON / EN<br>Feb<br>baker huges /<br>Gama<br>/natco /axens<br>/strict nigi<br>/veoliol /<br>صرح /<br>الابتكار | للمرة الأولى<br>1/10/2024                                          | تم رفع مطالعة الى لجنة المراجعة والمصادقة على الاحالة لغرض الموافقة على توجيه الدعوة الى Cameron -2025-12-29 شركة<br>تم توفير التخصيص المالي -1-8-2026<br>تم توجيه الدعوة - موعد غلق -25-2026 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |  |                                                                    |             |                                      |                    |         |                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----|
| تم مخاطبة القسم المالي لتحديث<br>المبلغ المالي على ضوء تحديث<br>المبلغ التخميني -14-12-2025<br>تم توفير التخصيص المالي-8-1-2026<br>تم توجيه الدعوة - موعد غلق -9-2026-3                                                        | 20-4-2025                                                            |  | EENDRESS<br>HASER<br>HONEYWELL<br>EMERSON<br>KROHNE<br>Flexim/sick | دعوة مباشرة | Master Meters                        | قسم العدادات       | تشغيلية | 857/2024<br>الرقم الجديد<br>944/2025<br>الرقم الجديد<br>2026/6 | 38 |
| إعادة توجيه الدعوة-<br>تم إحالة المواصفات الفنية المعدلة<br>الى الكلف التخمينية للتحديث-4-6-2025<br>تم التأكيـد-11-8-2025<br>تم التأكيـد-6-10-2025<br>تم التأكيـد-20-11-2025<br>تم التأكيـد - 4-1-2026<br>تم التأكيـد-5-2-2026 | 10-2-2025                                                            |  | EENDRESS<br>HASER<br>HONEYWELL<br>EMERSON<br>KROHNE                | دعوة مباشرة | منظومة قياس الغاز الطبيعي 18<br>عقدة | قسم العدادات       | تشغيلية | 842/2024                                                       | 39 |
| إعادة توجيه الدعوة<br>تم احلة مذكرة مصفى ذي قار العدد<br>-6712-9-11-2025 الى الكلف<br>التخمينية بخصوص ملاحظات في<br>جدول الكميات-22-9-2025<br>تم التأكيـد - 20-11-2025<br>تم التأكيـد - 4-1-2026                               | للمرة الأولى<br>موعد غلق<br>10/9/2024<br>المرة الثانية<br>2024-12-15 |  | EENDRESS<br>HASER<br>LOOPS<br>EMERSON<br>KROHNE<br>AUTOMATISM      | دعوة مباشرة | منظومة ومنصة تحميل مصفى<br>ذو قار    | قسم مصفى<br>ذو قار | تشغيلية | 858/2024                                                       | 40 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |  |  |             |                                      |                 |         |                                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------|----|
| تم التأكد- 2026-2-5                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |  |             |                                      |                 |         |                                                  |    |
| <p>اعادة اعلان</p> <p>تم مخاطبة الكلف التخمينية لتحديث الكلفة -2025-8-4</p> <p>تم التأكد- 2025-11-20</p> <p>تم التأكد - 2026-1-4</p> <p>-تم مخاطبة الشعبة الفنية لحضور ممثل لبيان موقف الطلبية مع طلبية مضخة اطفاء الديزل( 2026/17 )-</p> <p>تم التأكد-2026-2-5</p> | 23/4/2025 |  |  | مناقصة عامة | تجهيز مضخة مع المواد الاحتياطية 2216 | المعدات الدوارة | تشغيلية | 815/2023<br>888/2024<br>الرقم الجديد<br>933/2025 | 41 |
| <p>إعادة توجيه دعوة مباشرة</p> <p>تم إحالة المواصفات الى الكلف للتحديث بتاريخ 2025/5/5</p> <p>تم احالة هامش المدير العام بعدم الموافقة على الكلفة الى الكلف التخمينية-2025-7-16</p> <p>تم التأكد-2025-10-6</p> <p>تم التأكد - 2026-2-5</p>                          |           |  |  | دعوة مباشرة | MOBILE TANK PROVER                   | مصطفى ذي قار    | تشغيلية | 570/2020<br>671/2021<br>853/2024                 | 43 |

موقف الطلبات الخارجية

|    |                                  |         |                              |                                                                     |                |            |                                        |            |                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 2025/986                         | تشغيلية | المعدات الدوارة              | RO مضخات الإنتاج لوحدة                                              | مناقصة عامة    |            | الكلفة:<br>700000<br>سبعمئة ألف دولار  | 30/11/2025 | لدى لجنة تحليل وتقييم العطاءات الخارجية                                                                                            |
| 45 | 2025/992                         | تشغيلية | قسم المختبرات                | وحدة معالجة المخلفات المختبرية                                      | مناقصة مرحلتين |            | الكلفة:<br>800000<br>ثمانمئة ألف دولار | 10-2-2026  | قيد إعداد الوثيقة القياسية<br>-تم الاعلان -مرحلة اولى تأهيل<br>مسبق-موعد غلق -10-2-2026<br>تم احالة الاضبارة الى لجنة الفتح-8-2026 |
| 46 | 845/2024                         | تشغيلية | قسم المعدات الدوارة          | شراء حشيات ميكانيكية مع موادها الاحتياطية لمضخات الخط الاول والثاني | احتكارية       | john crane |                                        | 2025/9/15  | دراسة                                                                                                                              |
| 47 | 592-2020<br>730-2022<br>926/2024 | تشغيلية | هيئة الصيانة/ المعدات العامة | Spare Parts For Towers, Vessels And Reactors                        | عامة           |            | 650,000\$                              |            | دراسة                                                                                                                              |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                            |                |            |            |             |                                                                       |                                  |         |                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----|
| تمت الإجابة على ملاحظات الدائرة الاقتصادية الخاصة بـ الطلبية<br>2025/12/31 | 18/11/2024     |            |            | مناقصة عامة | معالجة المياه الصناعية -ذي قار وميسان                                 | قسم إدارة المشاريع               | تشغيلية | 840/2024                                        | 48 |
| مخاطبة هيئة الصيانة حول الشركات المصنعة<br>2026/2/10                       | بغلق 15-5-2022 | \$ 550,000 |            | دعوة مباشرة | control valves                                                        | هيئة الصيانة-قسم النظم والسيطرة  | تشغيلية | 434/2018<br>643/2021<br>700/2022                | 49 |
| أرسلت كتب توجيه الدعوة الى المدير العام للتوقيع<br>2026/2/25               |                | \$ 187,000 | john crane | احتكارية    | تجهيز مواد احتياطية للحشوات الميكانيكية التابعة لوحدة التكرير الرابعة | هيئة الصيانة/قسم المعدات الدوارة | تشغيلية | 833/2023<br>الرقم الجديد<br>2026/29             | 50 |
| تم توجيه الدعوة للمرة الاولى بموعد غلق 2026/3/17                           | 23/7/2025      | 45,000 \$  | Gutor      | احتكارية    | spare parts for LPG UPS system                                        | الصيانة/ قسم النظم والسيطرة      | تشغيلية | 806/2023<br>الرقم الجديد<br>951/2025<br>18/2026 | 51 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                        |            |  |                                                                                         |                                  |                                               |                                             |         |                      |    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|----|
| أحيل العقد 5488 إلى شعبة الاعتمادات<br>2026/2/18                       | 28/5/2025  |  | شركة العالمية للإعمار                                                                   | احتكارية<br>Flowserve            | 2153 مواد احتياطية للمضخات<br>A,B,C-702 J ,JT | هيئة<br>الصيانة /<br>قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | 925/2024             | 52 |
| دراسة                                                                  | 2025/12/1  |  |                                                                                         | عامة                             | MIXER خلاطات                                  | هيئة<br>الصيانة/قسم<br>المعدات<br>الدوارة   | تشغيلية | 975/2025             | 53 |
| مخاطبة لجنة إعداد الطلبية حول فقرات الوثيقة / تم التأكيد<br>2025/10/14 |            |  |                                                                                         | مناقصة عامة                      | Perchloroethylene                             |                                             | تشغيلية | 981/2025             | 54 |
| تم توقيع العقد و ارساله الى الاعتمادات شعبة<br>28/12/2025              | 26/11/2024 |  | PETROJET<br><br>CHINA<br>CONSTRUCTIO<br>N<br><br>ائتلاف سماء<br>البصرة والنصر<br>العامة | مناقصة<br>محدودة-<br>مرحلة ثانية | بناية متعددة الطوابق                          | قسم الهندسة<br>والتخطيط                     | تشغيلية | 918/2024<br>739/2022 | 55 |

موقف الطلبات الخارجية

|    |                                             |         |                                           |                                                                                      |          |             |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | 651/2021<br>765/2023<br>954/2025            | تشغيلية | هيئة الصيانة<br>قسم النظم<br>والسيطرة     | Spare parts To Almoftiya<br>Control .System<br>مواد احتياطية كهربائية لوحدة<br>الغاز | احتكارية | ABB         | احتكارية | 2025/10/16 | احيلت الى شركة الطاقة المتقدمة<br>تم التبليغ بالاحالة في 2026/2/17<br>بانتظار تزويدنا بمتطلبات اعداد العقد                                                                                                                                                                                                        |
| 57 | 775/2023<br>5478                            | تشغيلية | هيئة<br>الصيانة/قسم<br>المعدات<br>الدوارة | تجهيز مواد احتياطية مكان<br>الخراطة                                                  | احتكارية | knuth       | احتكارية | 2023/10/8  | تم ارسال العقد الى الاعتمادات                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58 | 25/2026<br>932/2024<br>936/2025<br>816/2023 | تشغيلية | قسم المعدات<br>الدوارة                    | مواد احتياطية ( فلاتر 758<br>وصمامات) منظومة العزل<br>JT للكبسة الدوارة 502          | احتكارية | BOLL FILTER |          | 2025/6/16  | تم الغاء وتعلن بأسلوب آخر تم<br>مخاطبة الجهة الفنية /هيئة الصيانة<br>في 2025/10/5 والتأكيد في<br>2025/10/22 و 2025/12/1<br>لتزويدنا بما مطلوب اعادة اعلان<br>الطلبية خارجية /عامة والتأكيد في<br>2025/12/21 و 2026/1/11 تم<br>مخاطبة الكلف التخمينية حول الكلفة<br>المحدثة في 2026/1/24 و<br>2026/2/15 و 2026/3/1 |
| 59 | 24/2026<br>942/2025<br>889/2024             | تشغيلية | قسم مصفى<br>ذي قار                        | اكمال نواقص العقد 4920<br>عدادات قسم مصفى ذي قار                                     | عامة     |             |          | 8/4/2025   | اعادة اعلان تم مخاطبة الجهة الفنية<br>في 2025/12/21 اعلامنا في حال<br>وجود تحديث على المواصفات وتم<br>التأكيد في 2026/1/11 تم مخاطبة<br>الكلف لتحديث الكلفة التخمينية في<br>2026/1/23<br>و 2026/2/15 و 2026/3/3                                                                                                   |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |           |          |                                                                   |                         |         |                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----|
| تم ارسال العقد الى الاعتمادات                                                                                                                                                                                                                          |            |             | Jamesbury | احتكارية | تجهيز مواد احتياطية المراحل<br>نبراسكا                            | قسم النظم<br>والسيطرة   | تشغيلية | 910/2024<br>5474                                         | 60 |
| تم تزويد اللجنة بتمديد العطاء<br>التجاري لشركة قمم الأبراج بتاريخ<br>2025/7/29 بانتظار قرار الإحالة<br>تم مخاطبة سكرتير لجنة المراجعة<br>في 2026/1/29 حول موقف الاحالة<br>وتم التأكيد في 2026/2/11 ومخاطبة<br>الرقابة في 2026/2/23 حول موقف<br>الاحالة |            |             |           | عامة     | Smart different pressure<br>transmitter<br>مرسلات فرق ضغط عدد 100 | قسم النظم<br>والسيطرة   | تشغيلية | 895/2024                                                 | 61 |
| قيد دراسة                                                                                                                                                                                                                                              | 7/11/2025  |             |           | عامة     | تجهيز كرات السيراميك                                              | هيئة الإنتاج            | تشغيلية | 862/2024<br>800/2023<br>955/2025                         | 62 |
| قيد اعادة إعلان                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/10/20 | 5,578,000\$ |           | عامة     | محطة كهرباء الدهون الرئيسية                                       | الصيانة/قسم<br>الكهرباء | تشغيلية | 578/2020<br>649/2021<br>704/2022<br>892/2024<br>938/2025 | 63 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                      |           |           |                     |          |                                                                     |                        |         |                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------|----|
| تم التأكد للمرة الثالثة على الكلف<br>ومواد FAT التخمينية لتخمين فقرة<br>الطلبية بتاريخ<br>2025/12/21 |           |           | Controls<br>Johnson | احتكارية | لوحة تحكم كابسات الغاز السائل<br>الاولى                             | هيئة الصيانة           | تشغيلية | 972/2025<br>861/2024<br>781/2023    | 64 |
| موعد غلق 2026/4/9                                                                                    | 26/8/2025 |           | JOHNE CRANE         | احتكارية | تجهيز مواد احتياطية للحشوات<br>الميكانيكية لمضخات التكرير<br>الرابع | قسم المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | 943/2025<br>الرقم الجديد<br>2026/28 | 65 |
| أعلنت بموعد غلق<br>2026/04/06                                                                        |           |           |                     | عامة     | مواد احتياطية لوحدة الغاز<br>السائل                                 | قسم الكهرباء           | تشغيلية | 854/2024<br>11/2026                 | 66 |
| الغيت<br>مخاطبة الجهة الفنية لتزويدنا<br>بالاوليات الاصلية الخاصة بالغاء<br>الطلبية                  |           | 415,000\$ |                     | عامة     | Water analyzers                                                     | قسم النظم<br>والسيطرة  | تشغيلية | 769/2023<br>906/2024<br>956/2025    | 67 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                                                           |           |           |                      |          |                                              |                                      |         |                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|----|
| إعادة توجيه الدعوة - المرة الثالثة-<br>تم مخاطبة الكلف التخمينية -19-<br>2025-10<br>تم التأكيد - 2026-1-4<br>تم التأكيد - 2026-2-5                                                        | 2025/9/28 |           | EMERSON              | احتكارية | مواد احتياطية المراحل نبراسكا                | قسم النظم<br>والسيطرة                | تشغيلية | 902/2024<br>940/2025 | 68 |
| تم مخاطبة الكلف لبيان أسباب ارتفاع<br>الكلفة حسب هامش السيد المدير<br>العام<br>بتاريخ 2025/9/8<br>تم التأكيد الثاني بتاريخ<br>2025/12/02<br>تم التأكيد للمرة الثالثة بتاريخ<br>2026/02/24 |           | 580,000\$ |                      | عامة     | مواد احتياطية المراحل نبراسكا                | قسم النظم<br>والسيطرة                | تشغيلية | 915/2024<br>983/2025 | 69 |
| إعادة توجيه الدعوة<br>بانتظار الكلفة التخمينية<br>مذكرتنا بتاريخ 2025/9/14<br>تم التأكيد - 2025-10-6<br>تم التأكيد - 2026-1-4<br>تم التأكيد - 2026-2-5                                    |           |           | GOULDS<br>PUMPS INC. | احتكارية | تجهيز مواد احتياطية لمضخات<br>الوحدة الثانية | هيئة الإنتاج<br>قسم مصفى<br>hhذي قار | تشغيلية | 911/2024<br>947/2025 | 70 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                                                                       |            |                                                               |                                                   |             |                                                                                    |                                         |         |                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|
| أعلنت مناقصة عامة للمرة الاولى<br>الغلق 2026/3/15                                                                                                                                                     |            | \$1,078,000                                                   |                                                   | عامة        | ط ش المضخة 805 J,JA                                                                | قسم المعدات<br>الدوارة                  | تشغيلية | 929/2024<br>946/2025<br><u>7/2026</u>          | 71 |
| احيلت لصالح شركة ابن ماجد                                                                                                                                                                             | 7/9/2025   |                                                               |                                                   | عامة        | designed, supplied and<br>erected pressure<br>reduction station for<br>natural gas | هيئة خدمات<br>الإنتاج                   | تشغيلية | 809/2023<br>867/2024<br>968/2025<br>العقد 5527 | 72 |
| تم تأجيل الطلبية الى السنة اللاحقة<br>لكون تم اعلانها ثلاث مرات ولم تتم<br>الاحالة وتم مخاطبة الجهة الطالبة<br>في حال الحاجة لمواد الطلبية لمواد<br>الطلبية استحصال موافقات جديدة<br>بتاريخ 2025/9/24 | 11/8/2025  |                                                               |                                                   | عامة        | jt,604jt توريينات بخارية 610                                                       | هيئة الصيانة<br>قسم المعدات<br>الدوارة  | تشغيلية | 776/2023<br>870/2024                           | 73 |
| تم تأجيل الطلبية الى السنة اللاحقة<br>لكون تم اعلانها ثلاث مرات ولم تتم<br>الاحالة تم مخاطبة الجهة الطالبة في<br>حال الحاجة لمواد الطلبية استحصال<br>موافقات جديدة بتاريخ<br>2025/12/14               | 27/10/2025 | 4,8000,000\$<br>ملايين أربعة<br>وثمانمائة ألف<br>دولار أمريكي | krohne<br>Emerson<br>Honey well<br>Endress hauser | دعوة مباشرة | عدادات قياس مصافي ميسان                                                            | المصافي<br>الخارجية<br>قياس<br>/ومعايرة | تشغيلية | 543/2019<br>563/2020<br>620/2021<br>832/2023   | 74 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                          |         |                                            |                                     |      |  |                                                        |           |                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 614/2021<br>697/2022<br>819/2023<br>868/2024<br>27/2026  | تشغيلية | قسم مصفى<br>ميسان                          | مضخات النفط الاسود في مصفى<br>ميسان | عامة |  | 740,000\$<br>سبعمائة<br>وأربعين ألف<br>دولار أمريكي    | 5/2/2025  | علان بموعد غالق 2026/4/5                                                                                            | 75 |
| 532/2019<br>579/2020<br>648/2021<br>728/2022<br>761/2023 | تشغيلية | مصفى ذي<br>قار                             | برج تبريد وحدة الاسفلت- ذي<br>قار   | عامة |  |                                                        | 4/4/2023  | تأكيد مذكرتنا إلى التخمين لتحديث<br>التخمين بتاريخ 2025/11/2<br>التاكيد بتاريخ 2026/2/25                            | 76 |
| 702/2022<br>763/2023<br>843/2024<br>8/2026               | تشغيلية | هيئة الإنتاج<br>/وحدات<br>تحسين<br>البنزين | تجهيز جهاز غربلة العامل<br>المساعد  | عامة |  |                                                        | 16/8/2023 | تأكيد مذكرتنا للمرة الثانية الى الكلف<br>التخمينية لتحديث الكلفة التخمينية<br>بتاريخ 2025/10/8<br>قيد اعداد الاعلان | 77 |
| 650/2021<br>703/2022<br>753/2022<br>820/2023<br>945/2025 | تشغيلية | هيئة الصيانة<br>/ قسم النظم<br>والسيطرة    | تجهيز UPS انفيرتر<br>لوحة نيكيتا    | عامة |  | 194,000\$<br>مائة واربعة<br>وتسعون الف<br>دولار امريكي | 4/2/2026  | دراسة                                                                                                               | 78 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                                  |            |                                                                       |                                                                               |                                  |                                                 |                                           |         |                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----|
| دراسة                                                                                                                                            | 28/7/2025  |                                                                       |                                                                               | عامة                             | تحديث سيطرة الوحدات الخفيفة<br>في مصفى ذي قار   | قسم مصفى<br>ذى قار                        | تشغيلية | 573 /2020<br>637/2021<br>877/2024<br>773/2023 | 79 |
| قيد الدراسة                                                                                                                                      | 12/11/2024 | 5,540,000\$<br>خمسة ملايين<br>وخمسمائة<br>وأربعون ألف<br>دولار أمريكي | 1_dresser rand<br>2_ burkharit<br>3- Neuman and<br>Esser<br>4- C<br>opy steel | دعوة مباشرة<br>لاربعة<br>شركات - | JD, كابسات ترددية 701<br>802JD                  | هيئة<br>الصيانة/قسم<br>المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | 749/2022<br>760/2023<br>882/2024              | 80 |
| تم مخاطبة الجهة الطالبة في حال<br>الحاجة الماسة الى الطلبية استحصل<br>موافقات جديدة وتزويدنا بها ليتسنى<br>لنا اجراء اللازم بتاريخ<br>19/12/2024 |            |                                                                       | sinergia                                                                      | احتكارية                         | تدريب أشخاص على صيانة<br>معدات إنتاج النيتروجين | ال صيانة                                  | تشغيلية | 774/2023                                      | 81 |
| تم توقيع العقد واحالته الى السيد<br>مدير القسم المحترم لاحالته الى<br>شعبة الاعتمادات بتاريخ<br>2025/10/30                                       | 6/2/2024   |                                                                       |                                                                               | عامة                             | تجهيز انابيب للافران                            | مصفى ذي<br>قار                            | تشغيلية | 802/2023<br>646/2022<br>5470                  | 82 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                     |           |  |       |          |                                                    |                                    |         |                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----|
| إلغاء وتعلن بالسنة اللاحقة                                                          | 16/9/2025 |  |       | عامة     | تجهيز بنلات ضغط عدد ثمانية                         | قسم الكهرباء                       | تشغيلية | 871/2024<br>782/2023           | 83 |
| دراسة                                                                               | 24/9/2025 |  |       | عامة     | تجهيز مضخات طاردة للمركز<br>كاملة مع مواد احتياطية | هيئة الصيانة<br>المعدات<br>الدوارة | تشغيلية | 812/2023<br>977/2025           | 84 |
| اعلان موعد غلق 2026/3/7                                                             |           |  |       | عامة     | P 953 J,L تجهيز مضخات                              | هيئة الصيانة                       | تشغيلية | 9/2026<br>837/2024<br>814/2023 | 85 |
| مذكرة تأكيد للجهة الطالبة بتاريخ<br>2/24/ لغرض تزويدنا بالمواصفات<br>الفنية المحدثة | 26/3/2024 |  |       | عامة     | تحديث منظومات كشف الحريق<br>في قسم مصفى بصره 3     | قسم تقنية<br>المعلومات             | تشغيلية | 847/2024                       | 86 |
| تم مخاطبة هيئة الإنتاج لاعلامنا ما<br>تم بخصوص الطلبية بتاريخ<br>2025/11/2          | 360,000   |  | Axens | احتكارية | اتفاقية الخدمات الاستشارية<br>لشركة Axens          | هيئة الإنتاج                       | تشغيلية | 855/2024<br>937/2025           | 87 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                                                            |            |                                                            |          |                        |                                                                                      |                                            |         |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----|
| دراسة                                                                                                                                      | 15/12/2025 |                                                            |          | عامة                   | تدريب على صيانة ومعايرة وتشغيل ماكينة دق العدد الأوكتاني                             | قسم المختبرات والسيطرة النوعية             | تشغيلية | 859/2024<br>964/2025                   | 88 |
| تم مخاطبة هيئة الانتاج لبيان رأيهم بشأن تغيير أسلوب التعاقد بتاريخ 2025/12/9                                                               |            | 8,500,000\$<br>ثمانية ملايين وخمسمائة دولار الف امريكي     | هوبيكور  | احتكارية لشركة هوبيكور | تصميم وتنفيذ وتجهيز EPC منظومة إزالة الأملاح من النفط الخام عدد 3 في مصفى ذي قار     | قسم إدارة المشاريع                         | تشغيلية | 985 /<br>2025 896/<br>2024<br>212/2021 | 89 |
| قيد إعداد اعادة اعلان                                                                                                                      | 2025/11/16 | 5,850,000<br>خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون الف دولار امريكي |          | عامة                   | منظومة التنظيف بالموجات فوق الصوتية<br>INDUSTRIAL<br>ULTRASONIC CLEANING<br>SYSTEM   | قسم المختبرات والسيطرة النوعية             | تشغيلية | 971/2025<br>21/2026                    | 90 |
| قيد الإعداد<br>تم احالة كتاب وزارة النفط /الدائرة الاقتصادية العدد 2754 في 202/5/27 إلى قسم إدارة المشاريع لاتخاذ ما يلزم بتاريخ 2024/6/10 |            |                                                            |          | دعوة مباشرة            | مشروع تطوير مصفى ذي قار                                                              | قسم إدارة                                  | تشغيلية |                                        | 91 |
| تم احالة العقد رقم 5472 الى شعبة الاعتمادات بتاريخ 1/26                                                                                    | 5/11/2024  |                                                            | ENERMOVE | احتكارية               | Complete of Remaining work Consultation Supervision work of water treatment for CDU4 | دائرة المهندس المقيم لوحدة التكرير الرابعة | تشغيلية | 914/2024                               | 92 |

موقف الطلبات الخارجية

|    |                                 |         |                                        |                                                            |                             |       |           |                         |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | 791/2023                        | تشغيلية | هيئة الصيانة/<br>قسم النظم<br>والسيطرة | مواد احتياطية لبرج التبريد<br>الجديد                       | عامة                        |       |           | مرة ثالثة<br>20/2/20215 | مذكرة تأكيد إلى هيئة الصيانة بتاريخ<br>3/1 لغرض تزويدنا بمتطلبات<br>الترويح                                                                 |
| 94 | 872/2024                        | تشغيلية | هيئة الإنتاج                           | اجزاء داخلية لمفاعلات الهدرجة<br>وتحسين البنزين (2) نيكاتا | احتكارية                    | Axens |           | 2024/5/30               | عقد برقم 5529 وتم التبليغ<br>بتاريخ STC2/26 بالإحالة لشركة                                                                                  |
| 95 | 917/2024                        | تشغيلية | قسم تقنية<br>المعلومات                 | استبدال كواشف الغاز في قسم<br>مصفى البصرة 3/               | عامة                        |       | \$630,000 |                         | بانتظار اجراء قسم تقنية المعلومات<br>بمذكرتهم 281 في 1/25 حول زيارة<br>فريق شركة غاز البصرة وتم<br>مخاطبتهم حول الإجراء أعلاه بتاريخ<br>3/3 |
| 96 | 19/2026<br>976/2025<br>656/2021 | تشغيلية | تقنية<br>المعلومات                     | underground telephone<br>cable<br>قابلوات ارضية            | دعوة عامة -<br>للمرة الأولى |       |           | 2025-10-12              | اعلان بتاريخ غلق 3/17                                                                                                                       |

موقف الطلبات الخارجية

|     |                                                                |                              |                              |                                             |                  |               |                                      |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 813/3023<br>881/2024                                           | تشغيلية                      | قسم المعدات<br>الدوارة       | مكائن وأجهزة في شعبة الورش                  | عامة             |               |                                      | مذكرة تأكيد بتاريخ 2/23 الى الجهة<br>الطالبية المعدات الدوارة لغرض إبداء<br>الرأي حول قرار استئجار |
| 98  | 834/2023<br>883/2024                                           | تشغيلية                      | قسم النظم<br>والسيطرة        | مواد احتياطية وأجهزة وحدة<br>تعاملات المياه | دعوة<br>احتكارية | george fisher |                                      | العقد رقم 5485 تم احالته الى<br>شعبة الاعتمادات بتاريخ 2-1                                         |
| 99  | 804/2023<br>الرقم السابق<br>959/2025<br>الرقم الجديد<br>2026/4 | تشغيلية                      | قسم النظم<br>والسيطرة        | تجهيز متحسسات حرارة                         | عامة             |               |                                      | اعلان بتاريخ غلق 3/10                                                                              |
| 100 | 757/2023                                                       | هيئة الصيانة<br>قسم الكهرباء | محركات مضخات )<br>2153JA.B.C | عامة                                        |                  |               | اعلان للمرة<br>الثالثة<br>15/10/2024 | عقد برقم 5489 تم احالته الى شعبة<br>الاعتمادات بتاريخ 2/4                                          |

موقف الطلبات الخارجية

|     |                                             |         |                                   |                                                   |          |                               |             |                                                            |
|-----|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 101 | 935/2025                                    | تشغيلية | هيئة الصحة والسلامة               | تجهيز سيارات إطفاء عدد 8                          | عامة     |                               |             | قيد الدراسة                                                |
| 102 | 948/2025<br>927/2024                        | تشغيلية | هيئة الإنتاج<br>قسم مصفى<br>ميسان | مواد احتياطية لمضخة الفوانض<br>النفطية<br>Slop    | احتكارية |                               | لا يتطلب    | تم إرسال نسخ العقد برقم 5506 إلى<br>الاعتمادات بتاريخ 1/29 |
| 103 | 984/2025                                    | تشغيلية | قسم المعدات<br>العامة             | تصنيع مبادلات حرارية لوحدة<br>الغاز الاولى عدد(9) | احتكارية |                               | \$1,500,000 | قيد<br>الدراسة                                             |
| 104 | 715-2022<br>767-2023<br>848/2024<br>12/2026 | تشغيلية | الصيانة                           | مضخة تصدير الناقتا مع المواد<br>الاحتياطية        | احتكارية | ITT GOULD<br>pumps INC<br>USA | 2024/6/17   | أعلنت بموعد غلق 2026/03/30                                 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                           |            |  |              |          |                                                                               |                                    |         |                                  |     |
|-----------------------------------------------------------|------------|--|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|-----|
| تمت احوالة العقد الى شعبة الاعتمادات                      | 2024/12/24 |  | Flow serve   | احتكارية | مواد احتياطية لمضخات الماء الخام                                              |                                    | تشغيلية | 907/2024                         | 105 |
| تمت احوالة العقد الى الاعتمادات<br>2026/02/19             | 2/6/2025   |  | DRESSER RAND | احتكارية | مواد احتياطية للتوربينات<br>( 101 JT , 502 JT )                               | قسم المعدات الدوارة                | تشغيلية | 958-2025<br>899/2024<br>5510     | 106 |
| تم تبليغ الهدف الهندسي بالإحالة بتاريخ<br>2026/01/04      | 25/11/2024 |  |              | عامة     | تجهيز محطة ضخ مياه لوحدة التحلية البحرية                                      | قسم المعدات الدوارة                | تشغيلية | 908/2024<br>735/2022             | 107 |
| تم التأكيد للمرة الرابعة على التخمين بتاريخ<br>2026/02/26 |            |  | Flowserve    | احتكارية | مواد احتياطية للمضخات (811 JT- 110JT-5205A,B) مع جزء المضخة فقط 5205 A,B110JT | هيئة الصيانة / قسم المعدات الدوارة | تشغيلية | 978/2025<br>2022/708<br>708/2022 | 108 |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                    |                           |  |                           |             |                                                                                                          |                                |         |                                  |     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----|
| العقد لدى الاعتمادات                               | 13/11/2024                |  |                           | عامة        | أغشية بحرية ونهرية                                                                                       | هيئة خدمات الطاقة              | تشغيلية | 909/2024                         | 109 |
| دراسة حاليا                                        | 18/9/2024<br>للمرة الأولى |  |                           | مناقصة عامة | تجهيز محامل مع صامولات<br>واقفالها مختلفة القياسات                                                       | المعدات الدوارة                | تشغيلية | 846/2024                         | 110 |
| تم التأكيد الرابع على التخمين بتاريخ<br>2026/02/26 |                           |  |                           | دعوة عامة   | Valves Test And Repair<br>Equipment                                                                      | الصيانة/ قسم<br>المعدات العامة | تشغيلية | 950/2025<br>675/2021<br>924/2024 | 111 |
| قيد الدراسة                                        |                           |  | SIEMENS /<br>DRESSER RAND | احتكارية    | تجهيز المواد الاحتياطية<br>لتوربينات وحدة التكرير الرابعة<br>) P 01BT, P 02BT, P 04BT,<br>P 09BT, F 01T( | الصيانة /<br>المعدات الدوارة   | تشغيلية | 973/2025                         | 112 |

موقف الطلبات الخارجية

|     |                      |         |                                           |                                               |          |           |            |                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 | 961/2025             | تشغيلية | قسم النظم والسيطرة                        | تجهيز مراسلات مستوى لوحات الدهون              | عامة     |           | 2025/12/8  | قيد دراسة                                                                                                                                                                    |
| 114 | 738/2022<br>980/2025 | تشغيلية | هيئة الصيانة/<br>قسم المعدات الدوارة      | تجهيز مضخات لولبية كاملة مع موادها الاحتياطية | عامة     | \$340,000 |            | مخاطبة الكلف التخمينية لتزويدنا بالكلفة المحدثة وفق نظام التسليم في 2025/11/17 والتأكيد DDP في 2025/12/2 تم استلام التخصيص للعام 2026 في 2026/1/8 قيد التدقيق لإعلان الطلبية |
| 115 | 887/2024             | تشغيلية | قسم المعدات الدوارة / مضخات خدمات الإنتاج | تجهيز مواد احتياطية لمضخات طاقة 2             | احتكارية | RENETRA   | 14/10/2024 | عقد برقم 5511، تم التأكيد على الشركة لغرض تقديم خطاب ضمان بتاريخ 3/3                                                                                                         |
| 116 | 974/2025             | تشغيلية | قسم المعدات الدوارة                       | مواد احتياطية لمضخات وحدة التكرير الثالثة     | احتكارية | GOULDS    |            | مذكرة تأكيد الى الكلف التخمينية بتاريخ 2/23                                                                                                                                  |

موقف الطلبات الخارجية

|     |                                  |         |                        |                                                                     |                      |  |           |                          |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | 740/2022<br>772/2023<br>866/2024 | تشغيلية | قسم المعدات<br>الدوارة | تجهيز مضخات مع موادها<br>الاحتياطية                                 | عامة                 |  |           | 14/5/2024                | اعادة اعلان للمرة الثانية<br>تم إعادة الكلفة وتحديثها وفق<br>المواصفات الواردة إلينا واحتساب<br>فقرة الفحص المصنعي 2025/8/28<br>وتم التأكيد بتاريخ 2025/9/25 +<br>تم التأكيد في 2025/10/20                    |
| 118 | 684-2021<br>779/2023<br>860/2024 | تشغيلية | هيئة الصيانة           | h-01 أنابيب احتياطية للفرن<br>بصرة 3                                | عامة                 |  | 90000\$   | 13-5-2024                | اعادة اعلان تم مخاطبة هيئة الصيانة<br>حول تزويدنا بالاستثمارات + تعديل<br>القسم الثالث + تعديل شرط التسليم<br>وتثبيت الشركات ddp ليكون<br>الفاحصة المعتمدة بتاريخ<br>وتم التأكيد بتاريخ 2025/9/3<br>2025/9/25 |
| 119 | 743/2022                         | تشغيلية | الصيانة                | spare parts for<br>compressors and Air<br>Dryers                    | عامة                 |  | 270000\$  |                          | التأكد على الكلف التخمينية لتخمين<br>الطلبية<br>2026/1/7                                                                                                                                                      |
| 120 | 970/2025                         | تشغيلية | الصيانة                | تجهيز مضخة طرد مركزي مع<br>المحرك الكهربائي مع المواد<br>الاحتياطية | عامة المرة<br>الأولى |  | \$665,000 | تاريخ الغلق<br>2025/12/3 | قيد دراسة ( مخاطبة شركتي الزقورة<br>والعارف للاجابة على الاستفسارات<br>الفنية في 2026/2/5 )                                                                                                                   |

موقف الطلبات الخارجية

|                                                                                                   |  |                    |                |          |                                                       |                                          |         |                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----|
| اعلنت<br>تاريخ الغلق 2026/3/8<br>الاحد                                                            |  | 5,531,000<br>دولار | BASF           | احتكارية | CATALYST                                              | قسم التكسير<br>بالعامل<br>المساعد<br>FCC | تشغيلية | 14/2026<br>الجديد<br>993/2025<br>السابق | 121 |
| قيد الإعلان                                                                                       |  | 75,000 دولار       | Beijing Maison | احتكارية | الهيتر الكهربائي HE-3201                              | هيئة الإنتاج                             |         | 994/2025                                | 122 |
| قيد الإعلان                                                                                       |  | 442000 دولار       |                | عامه     | أجهزة انفيرتر عدد 2/ لوحدي<br>التكرير الاولى والثانية | الصيانة/قسم<br>الكهرباء                  | تشغيلية | 16/2026                                 | 123 |
| اعلنت بتاريخ غلق 2026/3/3<br>استحصلت موافقة السيد المدير العام<br>حول إيقاف الاعلان الى اشعار اخر |  | 345000 دولار       |                | عامه     | Smart pressure &<br>differential transmitters         | هيئة<br>الصيانة/قسم<br>النظم<br>والسيطرة | تشغيلية | 15/2026                                 | 124 |

موقف الطلبات الخارجية

|     |         |                                   |                                                         |                       |   |                                           |                                                                                                                  |
|-----|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | 17/2026 | هيئة خدمات الطاقة                 | مضخة إطفاء حريق الديزل                                  | عامه                  |   | 873,000 دولار                             | قيد الإعلان                                                                                                      |
| 126 | 5/2026  | هيئة الصيانة                      | مواد احتياطية لمضخات المخلفات النفطية                   | احتكارية<br>Flowserve |   | 330,000 \$                                | تم الاعلان ورفض الشركه بسبب الكلفه التخمينيه منخفضة واعداد مطالعه لانظار السيد المدير العام                      |
| 127 | 13/2026 | هيئة الصيانة/ قسم المعدات الدوارة | تجهيز مضخات مع مواد احتياطية                            | عامة                  | - | 671,000 ستمائة وواحد وسبعون الف دولار     | تم مخاطبة هيئة الصيانة/قسم المعدات الدوارة حول جدوى الطلبية واجراء اللازم في حال الحاجة للطلبية بتاريخ 2026/2/24 |
| 128 | 16/2026 | هيئة الصيانة/ قسم الكهرباء        | تجهيز اجهزة انفيرتر عدد 2 لوحدة التكرير الاولى والثانية | عامة                  | - | 442,000 اربعمائة واثنان واربعون الف دولار | تم مخاطبة هيئة الصيانة/قسم الكهرباء حول جدوى الطلبية واجراء اللازم في حال الحاجة للطلبية بتاريخ 2026/2/24        |

موقف الطلبات الخارجية

|     |                              |         |                                         |                                                                         |          |  |                                       |                                                                |
|-----|------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 129 | 22/2026                      | تشغيلية | هيئة الصيانة/<br>قسم المعدات<br>الدوارة | تجهيز مضخة طاردة عن المركز<br>مع المحرك الكهربائي والمواد<br>الاحتياطية | احتكارية |  | 690,000<br>ستمائة وتسعون<br>ألف دولار | قيد الاعلان امتوقعة لحين إثبات<br>اختلافها عن الطلبية 2025/970 |
| 130 | 1/2026<br>2025/980<br>سابقاً | تشغيلية | هيئة الصيانة                            | (تجهيز مضخات لولبية كاملة مع<br>المواد الاحتياطية)                      | عامة     |  | (\$356,000)                           | قيد الاعلان                                                    |
|     | 2026/4/1                     |         |                                         |                                                                         |          |  |                                       |                                                                |